

edilizia e rami affini



Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 821 10 99
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Lodevoli

- Dipartimento del territorio
Divisione delle Costruzioni
Via Franco Zorzi 13
6500 Bellinzona
- Dipartimento delle istituzioni
Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6500 Bellinzona

resp.: dir.
e-mail: info@cpcedilizia.ch

Bellinzona, 28 giugno 2019

Prolungata canicola: disincentivi sui ritardi di consegna e orari di lavoro

Gentili Signore,
Egregi Signori,

ci permettiamo di inoltrare la presente a nome e per conto di due Commissioni paritetiche, quella dell'edilizia e del genio civile e quella delle pavimentazioni stradali.

Le parti contraenti dei due Contratti collettivi di lavoro (CCL) di riferimento hanno manifestato una certa preoccupazione in merito ad alcune difficoltà cui le imprese attive nei due settori professionali sono confrontate durante i periodi di canicola.

È risaputo che durante i periodi di canicola le imprese si vedono costrette a modificare gli orari di lavoro anticipandoli e/o riducendoli per meglio tutelare la salute dei lavoratori dalle temperature estreme; tale modifica degli orari di lavoro potrebbe – vista anche l'eccezionalità del fenomeno della canicola che oramai sembra manifestarsi regolarmente – provocare certi ritardi nella consegna delle opere.

Per questa ragione, le due Commissioni paritetiche vorrebbero appellarsi ai Committenti pubblici affinché, nel caso in cui dovessero ipotizzare eventuali conseguenze dovute a ritardi nella consegna delle opere, considerino l'eventualità di astenersi dall'esercitare un'eccessiva pressione sulle ditte appaltatrici, tenendo presente questo fattore climatico eccezionale. Obbligando sistematicamente le ditte a recuperare le ore perse si rischia di penalizzare la manodopera che si vedrebbe costretta a prestare ore supplementari.

Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda l'applicazione rigorosa, da parte di taluni Municipi, dei regolamenti comunali in materia di quiete pubblica. Alle ditte attive nei settori dell'edilizia e genio civile,

come pure delle pavimentazioni stradali, conformemente ai CCL durante i periodi di canicola si raccomanda di anticipare i lavori alle ore 06:00.

Le Commissioni paritetiche desiderano rammentare che la lodevole Sezione degli enti locali il 5 luglio 2016 aveva notificato una circolare ai Municipi nella quale si attirava l'attenzione sulla problematica e chiedeva alle Autorità comunali maggior comprensione in condizioni particolari e straordinarie, autorizzando in via eccezionale l'esecuzione di lavori che potrebbero disturbare la quiete pubblica già a partire dalle ore 06:00.

Sebbene il Gruppo operativo salute & ambiente (GOSA: www.ti.ch/gosa) sia attivo da diversi anni e la diffusione dei bollettini di allarme canicola sia divenuta capillare su tutti i media, sembrerebbe che in numerosi Comuni l'informazione non sia stata recepita; alle ditte viene sovente intimata una sospensione dei lavori, in alcuni casi facendo addirittura intervenire le forze dell'ordine.

Nella speranza che possiate condividere le preoccupazioni espresse dalle due Commissioni paritetiche e ringraziandovi sentitamente per la cortese attenzione, l'occasione ci è gradita per porgervi, gentili Signore, egregi Signori, i nostri più distinti saluti.

**Commissione paritetica cantonale
dell'edilizia e del genio civile**


Dario Cadenazzi
Presidente

**Commissione paritetica cantonale
delle pavimentazioni stradali**


Piero Ferretti
Vicepresidente

Copia (per posta elettronica):

- Lodevole Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Ufficio federale delle strade, Via C. Pellandini 2, 6500 Bellinzona;
- Lodevole Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica, Gruppo operativo salute e ambiente, c/o Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, Via Orico 5, 6501 Bellinzona;
- Spettabili Ferrovie federali svizzere SA, Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona.